



**Comme du tic au tac, le gouvernement camerounais, à travers son Ministre des Sports et de l'Éducation Physique, a répondu à la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a émis de sérieux doutes sur la capacité du stade Olembe à accueillir la CAN en janvier.**

Formulant un ensemble de griefs, la CAF regrette que le stade d'Olembe, à moins de 50 jours de la CAN ne soit pas encore prêt. L'enceinte de 60 000 places pourtant censée être livrée le 30 novembre. Depuis le 22 octobre, les travaux n'ont pas avancé, regrette la CAF.

«Je suis navré de constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du Président et du Secrétaire Général de la CAF et du vice-président de la CAF. Les actes n'ont pas suivi les promesses. S'agissant du stade d'Olembe, sachez que si tout n'est pas réglé d'ici au 30 novembre 2021, le match d'ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d'ores et déjà prises dans ce sens, mais ce serait malheureux pour le Comité d'Organisation, pour la CAF et pour le Cameroun », a écrit le SG de la CAF, Véron Mosengo-Omba, dans une correspondance adressée au Ministre des Sports camerounais, par ailleurs Président du COCAN.

En réaction, le gouvernement du Cameroun, a réitéré sa détermination à œuvrer afin que la 33<sup>e</sup> édition de la CAN soit un plein succès. La partie camerounaise a indiqué que le stade Olembe sera effectivement prêt pour abriter notamment les matchs d'ouverture et de clôture de la grande messe du football africain. « Aussi bien, nous tenons à signaler qu'en aucun cas,

l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'Est envisagée, et ne peut être acceptée par le Gouvernement Camerounais. Celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, sur Très Hautes instructions de Monsieur le Président de la République, pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier (rencontre Cameroun vs Malawi), soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l'organisation de la CAN ToTalEnergies Cameroun 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules . », a écrit le Pr Narcisse Mouelle Kombi, Ministre camerounais des Sports de l'éducation physique.

**Voici son texte intégral adressé au SG de la CAF.**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
*Paix-Travail-Patrie*  
MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION  
PHYSIQUE

Comité d'Organisation Local du CHAN  
TOTAL 2020 et de la CAN TOTAL 2021

Direction du Tournoi CAN Total 2021

Secrétariat

2021-188



REPUBLIC OF CAMEROON  
*Peace-Work-Fatherland*

MINISTRY OF SPORTS AND  
PHYSICAL EDUCATION

Local Organizing Committee of the TOTAL  
CHAN 2020 and the TOTAL AFCON 2021

Tournament Management of the Total AFCON 2021

Secretary

Yaoundé le, 23 NOV 2021

LE MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION  
PHYSIQUE, PRESIDENT DU COCAN 20-21

A

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA  
CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL (CAF)

~~-Le Caire-~~

**Objet :** Sujets d'inquiétudes et actions attendues pour assurer la mise en état des infrastructures prévues pour la CAN TotalEnergies, Cameroun 2021 et la bonne organisation du tournoi.

**Monsieur le Secrétaire Général,**

Faisant suite à votre correspondance datée du 17 novembre 2021 relative à l'objet repris en marge,

J'ai l'honneur de porter à votre attention en ce qui concerne les points soulevés par votre lettre ce qui suit :

1- **Olembé :** Il me plaît de vous indiquer que depuis votre visite du 22 octobre 2021 au stade principal d'Olembé, les travaux de finition de l'infrastructure sportive se sont poursuivis notamment avec la couverture à 98% du revêtement extérieur de la toiture par les écailles de pangolin. Dans le même registre, la pose du tartan et des écrans géants est entamée, les quelques travaux résiduels étant en finition imminente.

En ce qui concerne la livraison des travaux du **Complexe Sportif d'Olembé** dans sa première phase constituée entre autres du stade principal, les délais contractuels demeurent fixés par **MAGIL** au 30 novembre 2021, délais réitérés lors de mes dernières visites dans cette infrastructure sportive futuriste respectivement les 10 et 20 novembre du mois en cours.

A cet effet, pour nous assurer du respect de ce calendrier, nous avons commandé à cette occasion, la mise à disposition du plan de travail de l'entreprise dont nous vous faisons tenir copie. (rétroplanning des travaux de finition des travaux du 19 novembre 2021 signés par les représentants de **MAGIL** et de **RAZEL**).

Relativement à la gestion du stade, il existe un coordonnateur général du stade qui assume les missions principales au plan administratif et technique. Il est assisté par un coordonnateur adjoint et une équipe de collaborateurs assignée à des postes de travail bien précis.

Nous précisons que si la nécessité de l'organigramme est rendue utile, son opportunité relève d'un texte réglementaire du Chef de l'Etat d'une part, et il ne saurait être exclusif au seul stade d'Olembé d'autre part.

2- **Pelouses :** A ce sujet, nous soulignons d'emblée l'intérêt que l'Etat du Cameroun et le **COCAN** accordent à la qualité des pelouses des stades de compétition de la **CAN TotalEnergies Cameroun 2021**, aussi nous ne voyons aucun inconvénient à l'arrivée d'une équipe mandatée par la **CAF** pour vérifier l'évolution des travaux de **BANGOU**.

Du reste à ce propos, l'Etat du Cameroun a d'ores et déjà pris des dispositions pour suppléer aux retards constatés dans la finalisation de cette aire de jeu, en mobilisant sur place et en urgence l'entreprise SMS qui a démarré les travaux nécessaires pour l'amélioration de la pelouse de BANGOU. Ces travaux seront achevés dans les meilleurs délais.

En revanche, nous indiquons qu'il existe bel et bien un plan de maintenance et d'entretien de nos pelouses pour lequel des marchés ont été passés dans tous les stades de compétition. Seule reste à conclure, l'étape de prise en main effective par certaines entreprises adjudicatrices dans un ou deux stades de compétition et terrains d'entraînement de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Cette situation est en cours de résolution de façon à permettre auxdites entreprises de se déployer de manière imminente afin de préparer les pelouses pour l'échéance de la compétition.

**3- Protocole COVID-19 :** Concernant cet aspect, la politique du Gouvernement conduite par le Ministre de la Santé Publique vise à garantir une jauge de remplissage des stades de compétition durant la CAN TotalEnergies à 100% sur la base de l'instauration d'un Pass Sanitaire exigible pour l'accès des spectateurs aux stades.

Ce Pass Sanitaire sera constitué d'un test de diagnostic COVID-19 (TDR) valide sur une période de 48 heures pour les personnes non vaccinées et pour les personnes ayant un schéma de vaccination complet, cette validité passera à sept (07) jours.

A cet effet, les spectateurs devront se préenregistrer sur la plateforme en ligne dédiée, avant de se rendre dans les sites de dépistage/vaccination/ vente des billets mis en place en quantité suffisante durant toute la période de la compétition.

Enfin, le Pass Sanitaire sera contrôlé avant l'accès des spectateurs aux stades soit par smartphone soit par papier sécurisé, étant entendu que les intervenants (joueurs, arbitres et officiels etc.) devant accéder aux zones 1 et 2 seront testés par PCR et les résultats disponibles sous 24 heures. Les laboratoires concernés par cette activité sont connus.

Toutes ces dispositions sanitaires ont pour objectif de rendre la CAN TotalEnergies, Cameroun 2021 populaire et festive, dans le respect des protocoles anti-COVID-19.

D'ailleurs, il n'est pas superflu de signaler que les échanges sont constants avec les équipes médicales de la CAF et le Ministère de la Santé. Ceux-ci ont abouti à la gratuité des tests COVID-19 pour les équipes participantes durant la compétition.

**4- Suivi audit des stades :** Concernant les recommandations des experts de la CAF après la visite des stades de compétition de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 du 03 au 15 octobre 2021, nous continuerons de travailler par le canal de la Commission compétente et les parties impliquées avec le bureau CAF, comme c'est d'ailleurs le cas, pour répondre aux sollicitations relatives à ces questions.

**5- Panneaux LED :** A ce sujet, les commandes ont été passées à une seule entreprise pour tous les lots et la fabrication des écrans LED est en cours, en tenant compte des nouvelles caractéristiques communiquées par le bureau CAF sur place.

#### **6- Opérations :**

**a-En ce qui concerne les gestionnaires des stades,** il existe un personnel affecté et dédié exclusivement aux tâches administratives et techniques dans les stades de

compétition et les terrains d'entraînement, avec comme responsables principaux les coordonnateurs généraux.

Vous avez d'ailleurs et nous nous en réjouissons commis des Host City Manager de la CAF pour renforcer leurs capacités.

Ce dispositif opérationnel est le même que celui qui a été opéré lors du CHAN, indépendamment des missions qui incombent aux commissions techniques locales ou centrales du COCAN.

Nous mettrons à votre disposition les contacts téléphoniques par site de compétition des responsables de commissions techniques en charge des domaines identifiés par votre organigramme.

**b- Bénévoles :** Sur ce point, nous tenons à souligner au préalable que la sélection et la gestion des bénévoles est de la responsabilité du COL en application des dispositions pertinentes du cahier des charges de la CAF.

De même que l'approbation de la CAF est encadrée par les stipulations du cahier des charges et ne concerne pas le processus propre et interne de présélection des ressources humaines au COCAN à mettre à la disposition de la compétition, sauf éventuellement en cas de demande expressément formulée.

Par ailleurs, nous avons instruit lors de la réunion que nous avons présidée le mercredi 02 novembre 2021, de procéder à la sélection des volontaires de la CAN à moins de soixante (60) jours de la compétition. Instruction abondamment relayée dans les médias locaux.

Ensuite, comme vous le précisez si bien dans votre correspondance, un travail en commun a été effectué pour l'élaboration du formulaire d'enregistrement dont le pointage à la fin des inscriptions se situe à plus 14.000 enregistrements en l'espace de dix (10) jours marquant ainsi l'adhésion de la Jeunesse à ce processus qui s'est achevé le 18 novembre 2021.

De plus, nous soulignons que la conservation des données nationales sur l'identification des Camerounais, selon la réglementation exige que celles-ci soient hébergées au Cameroun.

Néanmoins, les candidats bénévoles des pays amis pourraient s'inscrire à partir de ce jour jusqu'au 26 novembre 2021 sur le site logé à la CAF et un droit de regard serait accordé au COCAN, la possibilité est offerte à la CAF pour l'accessibilité aux données liées aux enregistrements des volontaires nationaux dont la date est échue depuis le 18 novembre 2021.

#### **c- Marketing et propriété intellectuelle**

Sur cet aspect, notre attention a été également appelée par la commission compétente sur certaines incompréhensions persistantes au niveau de certaines initiatives. Nous envisageons, pour y remédier, une campagne de sensibilisation et d'information sur les dispositions du cahier des charges en la matière.

Par ailleurs, nous allons procéder au nettoyage de toutes les publications non conformes et une note de procédure rendant obligatoire la validation préalable de toute publication, de tout caractère portant les logos ou insignes ou look and feel de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, par le COCAN et par la CAF sera prise.



#### **d- Procédures douanières**

La commission compétente vous a fait parvenir le schéma opérationnel des procédures simplifiées (manuel de procédure) et non une loi comme indiqué dans votre correspondance.

A ce sujet, vous trouverez en pièce jointe la liste des transitaires agréés par le COCAN.

**Enfin, nous réaffirmons la volonté ferme de l'Etat du Cameroun et du COCAN de respecter les engagements et les obligations souscrits dans le cadre de l'accueil et de l'organisation matérielle de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.**

**Aussi bien, nous tenons à signaler qu'en aucun cas, l'hypothèse de la délocalisation de la cérémonie d'ouverture n'est envisagée et ne peut être acceptée par le Gouvernement Camerounais. Celui-ci ayant pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, sur Très Hautes instructions de Monsieur le Président de la République, pour que ce stade, qui a déjà accueilli son premier match le 3 septembre dernier (rencontre Cameroun vs Malawi), soit dans un état complet de disponibilité et de fonctionnalité en vue de l'organisation de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 dans la poule A comme dans toutes les autres poules.**

Par ailleurs, nous réitérons le souhait d'un partenariat cordial et harmonieux fondé sur le respect des parties et la confiance mutuelle pour une bonne organisation de cette compétition prestigieuse que toute l'Afrique attend avec impatience et enthousiasme.

A cet effet, votre demande d'un échange éventuel par visioconférence serait une opportunité supplémentaire d'apporter d'autres précisions en cas de nécessité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de mes salutations distinguées.

#### **PJ:**

- Rétroplanning des travaux de finition du stade d'Olembé ;
- Liste des transitaires agréés.

#### **Copies :**

- MINETAT, SGPR ;
- SG/PM ;
- FECAFOOT.



